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Zapytanie o wyjasnienia nr 3 do SIWZ ROS.271.3.2021

Nasz znak: ROS.271.3.2021 Swiqtki, dnia 16-08-2021

Wasze pismo z dnia 16-08-2021

Sprawa: R0S.271.3.2021 ,,ROZBUDOWA 1 PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W
MIEJSCOWOSCI SWIATKI na dz. nr geod. 57/1 obreb Swiatki, gm. Swiatki w podziale na Czgsci”

Dzialajgc na podstawie art.135 ust. 1-3 oraz art.137 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych
(Dz.U z24.10.2019 r. poz.2019). w zalgczeniu przekazujemy — dotyczace postgpowania jw. —
otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

o § 1 ust. 8 Prosze o wyjasnienie powodow dla ktorych ryzyka zwigzane z wadliwym
przygotowaniem dokumentacji projektowej skoro ryzyka te obcigzaja Zamawiajacego?
Wykonawca wnosi o wykreslenie tego postanowienia.

Odp. Pytanie nie jest pytaniem o wyjasnienie tresci specyfikacji w rozumieniu ustawy
Pzp.

° § 1 ust. 9 Prosze o wyjasnienie powodoéw dla ktérych harmonogram ma by¢
uzgodniony w terminie zaledwie 2 dni roboczych, a nadto prosz¢ o wyjasnienie powodow dla
ktorych Zamawiajacy moze dowolnie ingerowaé¢ w harmonogram Wykonawcy. Wykonawca
tym samym wnosi 0 wydtuzenie terminu uzgodnienia harmonogramu do 7 dni roboczych, a
nadto do okreslenia, ze Zamawiajacy moze zada¢ zmiany harmonogramu w przypadku kiedy
ten zaklada dluzsze niz umowne terminy realizacyjne lub jego postanowienie beda w istotny
sposoOb ingerowac w prace oczyszczalni.

Odp. Zamawiajacy nie przewiduje wydluzenia, poniewaz wykonawca o terminie
podpisania umowy dowie si¢ co najmniej 5 dni przed podpisanie. Wobec powyiZszego
wykona2wca bedzie mial co najmniej 7 dni na stworzenie i uzgodnienie harmonogramu.
W pozostalej czesci zamawiajacy podtrzymuje swoje stanowisko okreslone w projekcie

umowy.

° § 1 ust. 13 Prosze o wyjasnienie na jakg odleglos¢ ma by¢ wywozony gruz i materiaty
pochodzace z rozbidrki?

Odp. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca. Zgodnie z trescia projektu umowy
odpowiedzialny wykonawca, a wi¢c nie wnikamy gdzie wywiezie. Wazne, zeby bylo to
zgodne z przepisami prawa. Wywozenie gruzu i materialow pochodzacych z rozbiérki
lezy po stronie wykonawcy.



° § 3 ust. 6 Prosze o wyjasnienie czy Zamawiajacy zamierza wylgczy¢ stosowanie art.
632 § 2 ke?

Odp. Zamawiajacy nie zamierza wylaczaé stosowania art. 632 par. 2 ke.

° § 6 ust. 4 Prosze o wyjasnienie powodow dla ktorych data zakonczenia wykonywania
przedmiot umowy stanowi date podpisania protokotu, a nie data w ktdrej doszlo do zgloszenia
robt w wyniku ktorego zgloszenia doszlo do odbioru?

Odp. Pytanie nie jest pytaniem o wyjasnienie tresci specyfikacji w rozumieniu ustawy
Pzp.

o § 6 ust 7w zw. z ust. 1 Prosz¢ o wyjasnienie, czy przed zgloszeniem do odbioru
Wykonawca uprzednio ma przedlozy¢ calos¢ dokumentacji?

Odp. Tak, Wykonawca zgodnie z par. 6 ust. 7 na 5 dni przed planowanym terminem
odbioru koncowego przedlozy Zamawiajacemu dokumentacj¢ pozwalajaca na oceng
prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, w szczeg6lnosci Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, atesty wbudowanych materialow, protokoly badan instalacji, oswiadczenie o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robét, oswiadczenia o
zastosowanych i wbudowanych materialach oraz prawomocne decyzje lub zgloszenia
wynikajjce z przepiséw prawa budowlanego.

° § 6 ust. 9 Prosze o wyjasnienie powodow dla ktérych Zamawiajacy jest uprawniony
do odmowy dokonania odbioru przedmiot umowy w przypadku ujawnienia si¢ jakichkolwiek
wad, a nie wad istotnych ? Wykonawca podaje, ze zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa tylko w przypadku wad istotnych

Odp. Zamawiajacy dokonal zmiany zapisu par. 6 ust. 9 w sposob nast¢pujacy:

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne (umozliwiajace
zwykle korzystanie z Przedmiotu umowy) Strony dokonaja odbioru poprzez podpisanie
protokolu odbioru, w ktorym Wykonawcy wyznaczony zostanie termin, nie dluzszy niz 7
dni, na usuni¢cie stwierdzonych wad. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad
istotnych (uniemozliwiajacych zwykle korzystanie z Przedmiotu umowy) Strony
odstapia od podpisania protokolu. Kolejny odbiér nastapi na zasadach opisanych, jak w
zdaniu pierwszym.

° § 8 Proszg o wyjasnienie kto ponosi koszty materialow eksploatacyjnych zuzytych w
trakcie przegladéw wymaganych przez dostawcow urzadzen i jaki podmiot ponosi koszty
samych przegladow? Wykonawca podaje, ze koszty te winny w 100% obcigzac
Zamawiajgcego.

Odp. W okresie gwarancyjnym materialy eksploatacyjne tj. oleje i filtry, ktore sg

niezb¢dne do prawidlowego funkcjonowania technologicznego oczyszczalni bedzie



ponosil Zamawiajacy. Natomiast koszt cz¢Sci zuzywajacych sie oraz koszt serwisowania

urzadzen ponosi Wykonawca.

o § 8 ust. 7 Prosze¢ o wyjasnienie czy Zamawiajacy poprzez wprowadzenie tego
postanowienia wydhuza faktycznie okres rekojmi?

Odp. Zamawiajacy wykreslil ust. 7 i jednoczesnie dokonal zmiany tresci par. 8.
Zmieniony zapis par. 8 ponizej:

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji i rekojmi na okres 60 /72 /84
miesiecy (wlasciwe zaznaczyc) liczony od dnia podpisania przez obie strony protokolu
odbioru koricowego.

2, W okresie gwarancji i rekojmi wszelkie naprawy lub wymiany objete gwarancjq

lub r¢kojmiq dokonywane sq w ramach wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
Zamawiajqcy nie ponosi jakichkolwiek kosztow zwigzanych z naprawami lub wymianami.

3 Gwarancja i rgkojmia obejmuje catos¢ prac budowlanych, wszystkie instalacje i
urzgdzenia.
4. Jezeli producent udziela diuzszej gwarancji na materialy i urzqdzenia zastosowane

do wykonania przedmiotu Umowy, obowiqzuje gwarancja producenta. Wykonawca przekaze
Zamawiajqgcemu dokumenty gwarancyjne na zastosowane materialy i urzgdzenia, wystawione
przez producentow / dostawcéw / sprzedawcow, jako zalgeznik do protokolu odbioru
koncowego robot.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu gwarancji i rekojmi w szczegolnosci za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce wartosé uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot;

b) usunigcie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi.

0. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce drogq telefoniczng, mailowq lub pisemnq. Podejmie czynnosci
zwiqzane z usunigciem zgloszonych wad lub usterek w czasie powyzej 24 godzin/ powyzej 12
godz., ale mniej niz 24 godz./do 12 godzin (wlasciwe zaznaczyé) od chwili otrzymania
zgloszenia. Zgloszenie telefoniczne, wymaga potwierdzenia w formie pisemnej lub mailowej.

% Wady ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron
niniejszej Umowy oraz prawidlowo ocenione pod wzgledem przyczyn ich powstania wedlug
stanu na dzien sporzqdzenia protokotu. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce

o terminie i miejscu kwalifikacji wad w terminie 7 dni przed dokonaniem ogledzin. Protokdl z
komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakoviczeniu
dzialania komisji.

8. Terminy usunigcia ujawnionych wad i usterek bedzie okreslal Zamawiajgcy, biorge
pod uwagg niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usunigcia, dokonujgc odpowiedniego
zapisu w protokole. Termin, o ktérym mowa w niniejszym ustgpie nie jest tozsamy z czasem
reakcji serwisowej, o ktorym mowa w  ust. 6.

9 W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajqcy moze naliczy¢ kare umowngq zgodnie z § 11 niniejszej Umowy.



10. Nie usunigcie wad lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, daje
Zamawiajgcemu, daje Zamawiajgcemu prawo powierzenia ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu. Kosztem usuniecia tych wad zostanie obcigzony Wykonawca.

° § 9 ust 4 Prosz¢ o wskazanie podstawy prawnej w oparciu o ktorag Zamawiajacy moze
w nieskrepowany sposob zatrzymaé zabezpieczenie skoro takie postanowienie w sposdb
razacy narusza normy odnoszace si¢ do wnoszenia oraz zwrotu zabezpieczenia?

Odp. Pytanie nie jest pytaniem o wyjasnienie tresci specyfikacji w rozumieniu ustawy
Pzp.

° § 10 ust. 6 pkt 1) Prosz¢ o wyjasnienie powodoéw dla ktérych z wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ ustanawiane zabezpieczenie? Wykonawca podaje, ze regulg
jest, ze wlasnie w ten sposob jest ustanawiane zabezpieczenie nalezne od Podwykonawcow a
wylgcznie takie mozliwoscei pozbawia faktycznie Wykonawcy prawa do posiadania
zabezpieczenia, co nie moze mie¢ miejsca.

Odp. Pytanie nie jest pytaniem o wyjasnienie tresci specyfikacji w rozumieniu ustawy
Pzp.

° Zwracamy si¢ z prosbg o przesunigcie terminu skladania ofert o 2 tygodnie. Czas
pozwoli na sprawdzenie i weryfikacje dokumentacji a tym samym rzetelne przygotowanie
oferty.

Odp. Termin Skladania ofert zostal przesuni¢ty do dnia 06 wrze$nia 2021 r.

e W zwiazku z zaistnialg sytuacjg epidemiologiczng oraz zakresem robdt wymagajacym
dokladnej analizy dokumentacji przetargowej w celu przygotowania rzetelnej oferty
zwracamy si¢ z prosbg o przesunigcie terminu skladania ofert o minimum 10 dni. Wiele
firm w obecnej sytuacji pracuje zdalnie lub przez Covid-19 w bardzo okrojonym skladzie,
dlatego pozyskanie ofert znacznie si¢ wydtuza.

Odp. Zamawiajacy wyraza zgode o wydluzenie terminu skladanie ofert do dnia 06

wrzesnia 2021 r.

e Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze w okresie gwarancyjnym, Kkoszty
serwisowania urzadzen, w tym koszty materiatéw eksploatacyjnych takich jak np. oleje,
filtry, czesci normalnie zuzywajace sig, ktore sg kosztami eksploatacyjnymi a nie

inwestycyjnymi, bedzie ponosil Zamawiajacy/Eksploatator oczyszczalni

Odp. W okresie gwarancyjnym materialy eksploatacyjne tj. oleje i filtry, ktore sa

niezb¢dne do prawidlowego funkcjonowania technologicznego oczyszczalni bedzie



ponosit Zamawiajacy. Natomiast koszt czesci zuzywajacych si¢ oraz koszt serwisowania

urzadzen ponosi Wykonawca

¢ Prosimy o informacjg, czy jest mozliwos¢ dojazdu na teren budowy samochodu o masie
catkowitej 40t.

Odp. Na drodze dojazdowej do inwestycji nie wystepuja ograniczenia tonazowe.

* Prosimy o potwierdzenie, ze w zwiazku z ciagloscia pracy "starej oczyszczalni" koszt
energii elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni bedzie ze wzgledu na pobierane
W tym czasie oplaty za oczyszczanie Sciekow kosztem Zamawiajacego/Eksploatatora
oczyszczalni. Jesli Zamawiajgcy postanowi inaczej to prosimy o podanie aktualnej
wartosci energii elektrycznej bedaca sktadowa ceny 1m’ oczyszczanych sciekow. Dla
réwnego traktowania stron postgpowania, warto$¢ ta po przemnozeniu przez ilogci
sciekow, ktore przeptyna podczas rozruchu technologicznego przez nowa oczyszczalnie
powinna zosta¢ odjeta od kosztow energii elektrycznej zuzytej podczas rozruchu

technologicznego.

Odp. Koszt energii elektrycznej pozostaje kosztem Zamawiajacego.

e Prosimy o potwierdzenie, ze koszty usunigcia i utylizacji osadu z poletek ociekowych oraz
obiektéw przeznaczonych do modernizacji leza po stronie Zamawiajacego jako

eksploatatora oczyszczalni Sciekow.

Odp. Wykonawca Odwodni osad w ramach testu nowej prasy natomiast, Zamawiajacy

usunie i zutylizuje odwodniony osad we wlasnym zakresie.

o Jesli usunigcie tych osadéw jest po stronie Wykonawcy, prosimy o podanie ilosci tego

osadu.
Odp. Usunigcie osadéw lezy po stronie zamawiajacego.
e Prosimy o udostepnienie przedmiarow robot w formie edytowalne;.
Odp. Zamawiajacy nie posiada przedmiaréw w postaci edytowalnej.

e Prosimy o uzupelnienie SWZ o brakujace rysunki:
1. - schemat rozdzielnicy glowne;j,
2. - rysunek zbrojenia plyty przykrywajacej zbiornik retencyjno-mineralny,
3. -rysunek fundamentéw pod prase tasmowa w budynku odwadniania osadu,
4. - projekt wiaty na osad - fundamenty, konstrukcja nosna, dach ,posadzki, obudowa

wraz z opisem technicznym;

5. -rysunek wiaty istniejgcych separatoréw z podaniem metody ocieplenia kraty i
piaskownika,
6. -rysunek przykrycia zbiorika osadu nadmiernego ZON- wymiana,



7. - podanie warstw konstrukcyjnych oraz powierzchni projektowanych
utwardzonych placow oczyszczalni;

8. - udostepnienie badan geotechnicznych

Odp. - schemat rozdzielnicy gléownej,
Informacje na temat rozdzielnicy znajduja si¢ w tekscie projektu cz. Elektrycznej
- rysunek zbrojenia plyty przykrywajacej zbiornik retencyjno-mineralny,
Informacje na temat plyty przykrywajacej znajdujg si¢ w opracowaniu
konstrukeyjnym
- rysunek fundamentow pod pras¢ tasmowg w budynku odwadniania osadu,
Wytyczne posadowieni prasy opisane s3 w opisie technologicznych (stacja
odwaniania nie wymaga fundamentéw)
- projekt wiaty na osad - fundamenty, konstrukcja no$na, dach ,posadzki,
obudowa wraz z opisem technicznym;
Projekt konstrukcyjny wiaty przesylam w zalaczeniu
- rysunek wiaty istniejacych separatoréw z podaniem metody ocieplenia kraty i
piaskownika,
Metody ocieplenia kraty i piaskownika opisane sa w opisie cz¢sci technologicznej
- rysunek przykrycia zbiornika osadu nadmiernego ZON- wymiana,
Rysunek przykrycia zamieszczony jest na rysunku ZON
- podanie warstw konstrukcyjnych oraz powierzchni projektowanych
utwardzonych placow oczyszczalni;
Informacje o placu technologicznym stacji zlewczej sciek6w dowozonych
znajdujg si¢ w opisie cz¢sci technologicznej
- udostepnienie badan geotechnicznych
Warunki geotechniczne zostaly okreslono na podstawie dokumentacji
archiwalnej z 2001r. Informacje w tym zakresie przedstawione sa w opisie cze¢sci

technologiczne;j.

e Czy w zakres zagospodarowania terenu wchodzi ogrodzenie oczyszczalni?

jezeli tak, to prosze o podanie rodzaju i ilosci ogrodzenia.

Odp. Ogrodzenie nie wchodzi w zakres zaméwienia.

1. Zwracamy si¢ z prosba o zmiang zapisu z OPZ:

. W sklad przedmiotu zamowienia wchodzg takze:

- uzyskanie efektu ekologicznego potwierdzonego pozytywng analizq Sciekow
oczyszczonych wykonang przez WIOS.”

na nast¢pujacy:

. W sklad przedmiotu zamowienia wchodzq takze:

- uzyskanie efektu ekologicznego potwierdzonego pozytywng analizq Sciekow
oczyszczonych wykonang przez akredytowane laboratorium.”



Odp. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane, o ktérej mowa w pytaniu.

2. Zwracamy si¢ z prosbg o wykreslenie stowa ,.kosztorysach” z ponizszego zapisu OPZ
oraz SWZ

.. Zakres objety przedmiotem zamdwienia zostal przedstawiony w:
- przedmiarach i kosztorysach”

Odp. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykre$lenie z OPZ oraz SWZ ,, kosztorysach”.

3. Zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie ,kosztorysy ofertowe szczegdlowe™ z
ponizszego zapisu OPZ

» Do wyceny przedmiotu zaméwienia Oferent otrzymuje:
- opis przedmiotu zamoéwienia,

- przedmiary,

- kosztorysy ofertowe szczegdlowe,”

Odp. nie dotyczy

4. W przypadku nie wykredlenia zapisu zwracamy si¢ z prosba o udost¢pnienie
kosztorysu szczegétowego jako podstawy do wyceny.

Odp. nie dotyczy

3. W nawigzaniu do ponizszego zapisu OPZ zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze

calod¢ wyposazeni jakie ma zostaé¢ skalkulowane w ofercie jest opisane w dokumentaciji
projektowe;j.

~Wszystkie obiekty technologiczne muszq by¢ zrealizowane w technologii zamieszczonej w
projektach budowlano-wykonawczych wielobranzowych tgcznie z wyposazeniem. ”

Odp. Zamawiajacy potwierdza ze calo$¢ wyposazenia jakie ma zostaé skalkulowane w
ofercie jest opisane w dokumentacji projektowej.

6. W nawigzaniu do ponizszego zapisu OPZ zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze
zalaczona na stronie dokumentacja przetargowa jest tozsama z dokumentacja papierows
znajdujgcg sig w siedzibie Zamawiajacego.

» Dokumentacja projektowa jest integralng czesciq SIWZ i jest dostepna w formie
papierowej w siedzibie Zamawiajgcego. ”

Odp. Potwierdzamy, ze dokumentacja jest tozsama.

o Zwracamy si¢ z prosbg o wykreslenie zdania: ,,W zwigzku z tym Wykonawca podczas
tworzenia oferty powinien uwzglednic wszelkie trudnosci jakie mogg pojawié sie podczas
realizacji robét budowlanych i ujgé je w cenie oferty”, z ponizszego zapisu OPZ. Zgodnie
z PZP to Zamawiajacy odpowiada za jednoznaczny opis przedmiotu zamowienia a
Wykonawca w cenie ofertowej moze ujac tylko te roboty jasno wynikaja z dokumentacji
przetargowej. Wszelkie rozbieznosci oraz wynikajace z nich roboty winny by¢
potraktowane jako roboty dodatkowe.



Zamawiajgcy informuje, Ze stan istniejgcy gruntu na kiorym nasigpi realizacja
przedmiotu zaméwienia moze by¢ inny, niz stan opisany w badaniach geotechnicznych
stanowigcych element opisu zamowienia. Ponadto na obszarze, na ktorym
prowadzone bedg roboty budowlane, w gruncie mogq wysigpi¢ obiekty budowlane
oraz obiekty infrastruktury technicznej niezinwentaryzowane na mapach
geodezyjnych. W zwigzku z tym Wykonawca podczas tworzenia oferty powinien
uwzgledni¢ wszelkie trudnosci jakie mogg pojawic¢ sig¢ podczas realizacji robot
budowlanych i ujgé je w cenie oferty.”

Odp. Od oferenta wymaga si¢ doswiadczenia w zakresie realizowany ustlug budowlanych
oraz umieje¢tnosci oszacowania ryzyka w obszarze przedstawionym powyzej i
uwzglednienie jego w cenie oferty.

8. Zwracamy si¢ z prosbg o informacje w oparciu o jaki dokument Wykonawca ma
skalkulowa¢ cene w przypadku ilosci w przedmiarze wigkszej niz wynikajaca z
dokumentacji projektowej w swietle ponizszego zapisu OPZ.

. Zestawienie materialéw oraz robocizny okreslone w przedmiarze robot nalezy
traktowaé jako wyszczegolnienie pomocnicze, ktore ma tylko przyblizy¢ Wykonawcy
zakres 1 ilos¢ prac do wykonania. W przypadku rozinic miedzy projektem a
przedmiarem o zakresie oferty decyduje dokument zawierajgcy wigkszy zakres robot.”

Odp. zgodnie z tym co zostalo napisane w OPZ.

9. Zwracamy si¢ z prosba o informacje w wyjasnienie dlaczego przedmiar bedacy
dokumentem pomocniczym ma by¢ podstawa do wyceny w przypadku zwigkszonej ilosci
robot, ktore nie wynikajg z dokumentacji projektowej w §wietle ponizszego zapisu OPZ.

., Zestawienie materialow oraz robocizny okreslone w przedmiarze robot nalezy
traktowac jako wyszczegolnienie pomocnicze, ktore ma tylko przyblizy¢é Wykonawcy
zakres i ilos¢ prac do wykonania. W przypadku roéznic miedzy projektem a
przedmiarem o zakresie oferty decyduje dokument zawierajqcy wiekszy zakres robot.”

Odp. Prowadzi to do zmniejszenia ryzyka niedoszacowania robét, ktére w oparciu o
do$wiadczenie oferenta w realizacji podobnych inwestycji powinny by¢ odpowiednio
oszacowane na podstawie zakresu projektu.

10.  Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, ze przedmiotowe zadanie nie obejmuje
wymiany przykrycia zageszczacza grawitacyjnego osadu, ktére zostalo wskazane w pkt.
2.2, OPZ

Odp. W przedmiotowym zadaniu nalezy wymieni¢ przykrycie zbiornika. (rys. 10).

11.  Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie, ze stalowe $ciany zbiornika retencyjnego
nadaja sie do czyszczenia $cierno — mechanicznego

Odp. Przygotowanie podloza pod powloki epoksydowe nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami przedstawionymi w opisie technicznym.

12. Zwracamy si¢ z prosba o potwierdzenie, ze opréznienie wszystkich zbiornikow
przewidzianych do remontu lezy po stronie Zamawiajacego. W przypadku braku



potwierdzenie zwracamy si¢ o podanie ilosci Sciekéw do odpompowania jakg nalezy
przyjac do kalkulacji ceny ofertowe;.

Odp. Objgtosé zbiornikéw podana jest w dokumentacji techniczne;j.

13 W zwiazku z koniecznoscig wykonania placéw manewrowych zgodnie z pkt 2.2:5.
OPZ oraz Projektem zagospodarowania terenu zwracamy si¢ o udostepnienie rysunkow z
rz¢dnymi wysokosciowymi oraz przekrojem przez projektowany plac. Majac na uwadze,
ze place s wskazane do wykonania w miejscu istniejgcego poletka, a fundament pod
stacj¢ zlewng znajdujacy si¢ w tym samym miejscu jest zaprojektowany na gruncie
stabilizowanym cementem zwracamy sie o podanie warstw podbudowy pod plyty w celu
prawidtowej wyceny.

Odp. Plac manewrowy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedstawionym w
dokumentacji technicznej oraz danymi przedstawionymi na rysunkach technicznych
czgSci technologicznej i konstrukeyjnej.

14. Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie rysunku posadowienia zbiornika
mineralizacyjno — usredniajgcego z uwzglednieniem $cianki szczelnej oraz parametrow
iniektu cementowego przewidzianego do wykonania. Brak w dokumentacji przetargowej
rysunku wymienionego w opisie technicznym, dotyczacego tego zakresu.

Odp. Rysunek zostal zamieszczony na stronie internetowej zamawiajacego w Branzy
konstrukcyjnej.

15.  Zwracamy si¢ z prosbg o podanie ilosci oraz kodu odpadu jakie nalezy przyja¢ do
kalkulacji w zwigzku z koniecznoscia likwidacji poletek osadowych oraz pdzniejszego
przekazania KPO do Zamawiajacego.

Odp. Kod nalezy ustali¢ samodzielnie w oparciu o pis techniczny.

16.  Zwracamy si¢ z prosba o informacje czy uzyskanie pozwolenia na uzytkowania lezy
po stronie Wykonawcy czy Zamawiajgcego

Odp. Po stronie wykonawcy.

7. Zwracamy si¢ z prosba o wykreslenie z pkt. 7 OPZ termin ,.Swiadectwo Przejecia
Robot” i zastgpienie go terminem ,,Protokot Odbioru Koncowego” w zwigzku z tym, ze
zadanie nie jest realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Odp. Zamawiajacy nie wyraia zgody na zmiane zapiséw SWZ w rozdziale XVII
dotyczacej gwarancji wymagamy, zeby gwarancji udzielil nam Wykonawea a nie
producent.

18. Zwracamy si¢ z prosbg o skrocenia maksymalnego okresu gwarancji i rgkojmi z 84
miesi¢cy do 60 miesiecy. Obecna sytuacja na rynku wyklucza uzyskanie tak dlugiej
gwarancji od producentéw urzadzen a co za tym idzie wiaze si¢ to z niepotrzebnym
podwyzszaniem wartosci oferty na skutek koniecznosci skalkulowania przez Wykonawce
ryzyka poniesienia kosztow przypadajacych na okres pomiedzy 60 a 84 miesigcem okresu
gwarancji.

Odp. Zamawiajacy nie zakazuje wylaczenia calego obiektu, ale takie prowadzenie robét,
zeby Zamawiajacy w razie potrzeby mogl z tego obiektu korzystaé, dopuszczalne jest
cz¢Sciowe zamykanie elementéw.



19.  Zwracamy si¢ z prosbg o zmniejszenie kar umownych wymienionych we wzorze
umowy § 11 pkt. 5, 7, 8, 9, 10 do kwoty 1000,00 zt w kazdym z przypadkow, gdyz
wskazane kary sg razaco wysokie.

Odp. Zamawiajacy nie zgadza si¢ na zmniejszenie kar umownych o ktérych mowa we
wzorze umowy w § 11 pkt. §,7,8,9,10.

e Nawigzujac do odpowiedzi nr 5 z dnia 17.05.2021 r., ,,Zapytanie o wyjasnienia nr 2 do
SWZ R0S.271.2.20217, prosimy o podanie ilosci w m3 osadu znajdujacego si¢ w
zbiorniku retencyjnym, zageszczaczu grawitacyjnym oraz w reaktorze. Bez konkretnych
danych nie jesteSmy w stanie rzetelnie wyceni¢ oprézniania zbiormikéw z osadu.
Poniewaz to na Zamawiajacym cigzy obowigzek opisania Przedmiotu Zamowienia w
sposéb jednoznaczny 1 wyczerpujacy, oraz nieograniczajacy uczciwej konkurencji. Lub
prosimy o rozwazenie mozliwosci powykonawczego rozliczenia za opréznienie

zbiornikow z osadu.

Odp. Objetosci obiektow podane sa w opisie technicznym. Do wyceny nalezy bra¢ dane z

opiséw technicznych.

e Nawigzujgc do odpowiedzi nr 5 z dnia 17.05.2021 r., ,,Zapytanie o wyjasnienia nr 2 do
SWZ R0S.271.2.2021” Wykonawca informuje, ze nie bedzie w stanie odwodni¢ osadu na
nowej prasie z uwagi na harmonogram prac, ktory zaklada montaz prasy pod koniec
realizacji. A osad znajdujacy sie w istniejacych zbiornikach nalezy wywiezé aby moc

przystapi¢ do remontoéw tych obiektow.

Odp. Pytanie nie jest pytaniem o wyjasnienie tresci specyfikacji w rozumieniu ustawy

Pzp.

e Prosimy o potwierdzenie, ze do wykonania w Zbiorniku retencyjnym zewnetrznej izolacji
termicznej $cian nalezy zastosowac istniejaca izolacje¢ termiczng (plyty zabudowane
blachg falista) czy wymieni¢ na nowa? Prosimy o podanie powierzchni $cian jaka nalezy
zaizolowaé termicznie aby rzetelnie wycenic¢ ten zakres rob6t. Poniewaz to na
Zamawiajacym cigzy obowigzek opisania Przedmiotu Zamoéwienia w sposob

jednoznaczny i wyczerpujacy, oraz nieograniczajacy uczciwej konkurencji.

Odp. Tak izolacje¢ termiczng nalezy wymieni¢ na nowg. Dane techniczne zbiornikow

podane s3 w opisie i przedstawione na rys. technicznych.

e (Czy w reaktorze oraz zagg¢szczaczu osadu po wykonaniu prac polegajacych na
czyszczeniu scian wewnetrznych, nalezy wykonaé¢ powloke izolacyjng na powierzchni
scian? Jesli tak, prosimy o podanie wytycznych do wykonania tego zakresu. Poniewaz to
na Zamawiajgcym cigzy obowigzek opisania Przedmiotu Zamoéwienia w sposob

jednoznaczny i wyczerpujacy, oraz nieograniczajacy uczciwej konkurencji.



Odp. Tak. Powloke izolacyjna nalezy wykonaé typowa stosowang dla zbiornikéw
zelbetowych.

* Aby wykona¢ nowoprojektowane obiekty nr 1,2 STO oraz SR Wykonawca musi rozebraé
poletka osadowe. Czy Zamawiajacy jest w stanie wylaczy¢ z ciggu technologicznego 50
% poletek osadowych, aby Wykonawca mégt wykonaé nowoprojektowane obiekty.

Odp. Tak Zamawiajacy jest w stanie wylaczyé z ciggu technologicznego 50% poletek

osadowych.

e Czy w dnach poletek przeznaczonych do rozbiérki znajdujg si¢ elementy betonowe, ktdre
nalezy uwzglednié¢ w kosztach rozbiorek? Jesli tak, prosimy o okreslenie ich ilosci,
poniewaz to na Zamawiajgcym cigzy obowiazek opisania Przedmiotu Zaméwienia w

sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, oraz nieograniczajacy uczciwej konkurencii.
Odp. Tak. Ilo$¢ nalezy okresli¢ zgodnie z wymiarami podanymi w opisie technicznym.

* Prosimy o podanie ilosci mas ziemny potrzebnych do wyprofilowania terenu po
rozebraniu poletek osadowych. Poniewaz to na Zamawiajacym ciazy obowigzek opisania
Przedmiotu Zamoéwienia w spos6b jednoznaczny i WyCZerpujgey, oraz nieograniczajgcy

uczciwej konkurencji.

Odp. Ilo$¢ nalezy okresli¢ zgodnie z danymi technicznymi poletek podanymi w opisie

technicznym.

* Narysunku elewacji wiaty, pokazane sa wrota rozwierane. W przedmiarze brak tego

elementu czy nalezy je ujgé w wycenie?
Odp. Nie.

e W nawigzaniu do odpowiedzi nr 8 z dnia 17.05.2021 r., , Zapytanie o wyjasnienia nr 1 do
SWZ ROS.271.2.2021” prosimy o jej sprostowanie, gdyz czesci zuzywajace sie jak i
serwis naleza do kosztow eksploatacyjnych Oczyszczalni sciekow, ktore sg sktadowa ceny
Im3  oczyszczanych sciekow, ktéra pobiera w ramach swej  dzialalnosci

Zamawiajacy/Eksploatator.
Odp. Podtrzymujemy stanowisko zamawiajacego z dnia 17.05.2021 r

* Prosimy o uzupetnienie SWZ o dokumentacje automatyki i sterowania. Brak
jakichkolwiek rysunkow uniemozliwia przygotowanie rzetelnej oferty oraz przede
wszystkim wykonanie robét. Na Zamawiajacym ciazy obowiazek opisania Przedmiotu
Zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, oraz nieograniczajacy uczciwej

konkurencji.

Odp. Automatyzacja oczyszczalni wraz z wizualizacja proceséw nie jest objeta

przedmiotem zaméwienia. Poszczegélne urzadzenia beda sterowane z szafek lokalnych.



e W zalaczniku 8a przedmiar robot w poz. 3.3 "Przykrycie zbiornika powtokami z laminatu
zywiczno-szklanego o dtugotrwalej odpornosci na starzenie - 1 kpl." Prosimy o
uzupeinienie SWZ o rysunek przykrycia wraz z podaniem wymiaréw i sposobu
zamocowania do stalowych $cian zbiornika.

Odp. Pozycje¢ usunig¢to. Przykrycie w laminatu Zywiczno-szklanego wchodzi w zakres
robot zageszcezacza grawitacyjnego. Kosztorys etap Il zostal zaktualizowany.

e W zalagczniku 8a przedmiar robdt w poz. 3.4 "Montaz elementéw prefabrykowanych -
przekry¢ zbiornikoéw prostokatnych - 5 elem.". Prosimy o uzupetnienie SWZ o rysunki
przykrycia i podanie z czego maja by¢ wykonane.

Odp. Pozycje usunigto.

e W zalgczniku 8a przedmiar robot w poz. 1.9 "Sieci wodociagowe - montaz rurociagow z
rur polietylowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej 63mm - 54,16 m". Zgodnie z
dokumentacjg 97, 54m, ktorg wartos$¢ nalezy przyjac?

Odp. Nalezy uwzgledni¢ wartos$¢ 97, 54 m.

e W zalgczniku 8b przedmiar robot w poz. 3.11 "Montaz rurociagéw z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 75 mm - 41,5m". Zgodnie z dokumentacjg 47,6 m, ktora
warto$¢é nalezy przyjac?

Odp. Nalezy uwzgledni¢ wartos¢ 47,60 m.

e W zalgczniku 8a przedmiar robdt w poz. 6,1 "Ocieplenie krat mechanicznych - 1 kpl.".
Prosimy o wskazanie w SWZ rysunkéw i opisu technologii wykonania wymienionego
elementu i podania ilo$ciowego zakresu robot.

Odp. Opis sposobu ocieplenia zostal okreslony w opisie technicznym. Wycena i
metodologia zostala okreslona przez kraty.

e Prosimy o wskazanie lub zamieszczenie przedmiaru robo6t elektrycznych
odpowiadajacego zakresowi robot SWZ w szczegdlnosci w Projekcie budowlano —
wykonawczym branzy elektryczne;.

Odp. Zamawiajacy nie posiada przedmiaréw w postaci edytowalnej.

e Prosimy o wyjasnienie czy zamieszczone na stronie Zamawiajacego Zapytanie o
wyjasnienia nr 1 do SIWZ datowane na 17.05.2021 r. dotycza przedmiotowego
postgpowania ogloszonego 28.07.2021 r.

Odp. W odpowiedzi na Panstwa pismo wskazujemy, iZ nie jest to pytanie o wyjasnienie tresci SWZ
w rozumieniu ustawy Pzp. Poprzedni przetarg ROS.271.2.2021 z dnia 17.05.2021r. zostal
uniewazniony, a zadane pytania i udzielone odpowiedzi nie sa wigzace w niniejszym
postepowaniu.




